

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการทำขนมกะหรี่ปั้วสร้างอาชีพ	ประชาชนที่เข้ารับการ อบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง และฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนได้รับการ เฝ้าระวังและฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	✓			
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๑,๑๐๔,๗๑๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			๕๖๖,๓๖๑	๕๓๘,๓๔๙
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) แก่เด็ก นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) แก่เด็ก นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๕๕,๒๑๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗			๒๕๓,๓๖๘	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน แก่เด็กนักเรียนของ ศพด.	ค่าหนังสือเรียนแก่เด็ก นักเรียนของ ศพด. จำนวน ๕ ศูนย์	๒๗,๘๐๐	ม.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	✓			
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ เรียนแก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ค่าอุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๔๓,๓๑๐	ม.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	✓			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนแก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๔๕,๑๘๐	ม.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	✓			
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนแก่เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแก่เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๖๔,๕๐๐	ม.ค.๖๗- ก.ย.๖๗	✓			
๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่ดีและ เพียงพอ	๑,๗๖๓,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๙๓๔,๕๕๐. ๕๘	๔๖๓,๑๙๘	๓๘๕,๕๕๐. ๖๒	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอกใหญ่	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองพอกใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุขสระแก้ว	ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน สันติสุขสระแก้ว	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	ดำเนินการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			
๑๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้ พิการ (กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ)	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมผู้พิการ	๒๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อดำเนินโครงการตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			
๑๕	โครงการการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ด้านภัยยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ด้านภัยยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	๒๖	๓๖,๐๐๐	๑๑๓,๙๗๔	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียนแก่นักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๔๕,๑๘๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนแก่นักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แก่นักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์	๖๔,๕๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๑๘	ค่าอาหารเสริม (นม)	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน ๕ ศูนย์	๑,๗๖๓,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๙๑๔,๖๒๗.๕๘	๓๓๙,๓๑๖	๕๒๙,๓๕๕. ๘๒	
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน	-	๓,๔๒๔,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๗	๑,๗๔๔,๖๔๔		๑,๖๗๙,๙๕๖	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการงานวันวิสาขบูชา	จัดกิจกรรมในวัน วิสาขบูชา	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	✓			
๒๑	โครงการการจัดงานวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมใน วันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	✓			
๒๒	จัดซื้อที่ดินสำหรับทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย	๑,๐๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ต.ค. ๖๗	✓			
๒๓	โครงการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต.	จัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	จัดเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๑,๒๒๓		๓๘,๗๗๗	
๒๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากล้า ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนเทศบาลตำบลคำตากล้า ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๗,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	-	-	๓๗,๐๐๐	
๒๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ และเดือน เม.ย. ๖๗	๕,๔๘๐		๔๔,๕๒๐	
๒๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๒๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๒,๔๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย. ๖๗	✓			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๔๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มิ.ย.๖๗	๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนคำหมู่ที่ ๒	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนคำหมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	๗๙,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐		
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	✓			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘	คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	✓			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	๖๘,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง พร้อมฝापิด บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	วางระบายน้ำระบบ แรงดึงพร้อมฝापิด บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	✓			
๔๕	โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึง พร้อมฝापิด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	ระบายน้ำระบบแรงดึง พร้อมฝापิด บ้าน หนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	✓			
๔๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมฝापิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	วางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านพร้อมฝापิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	๕๔,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐		
๔๗	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า	๙๒,๕๐๐	ม.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗	-	๙๒,๕๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘	โครงการต่อเติมโรงจอดรถงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	โรงจอดรถงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	✓			
๔๙	โครงการต่อเติมอาคารกองช่าง	ต่อเติมอาคารกองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗	✓			
๕๐	รพยบาลลูกเงิน (รถกระบะ)	รพยบาลลูกเงิน (รถ กระบะ)	๑,๒๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ย. ๖๗	✓			
๕๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง		๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	๒๙๙,๐๐๐		
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหลังโรงเรียนบ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑		๔๖๖,๔๔๗.๐๓	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๔๖๖,๔๔๗.๐๓	-		
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายประมูล ศรีสุราช บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓		๔๖๗,๔๓๗.๐๒	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	๔๖๗,๐๐๐		
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายไปเมรุ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕		๔๖๗,๔๓๗.๐๒	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๖๗,๐๐๐		
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายไปหนองหวาย บ้านนา สวรรค์ หมู่ที่ ๖		๔๖๗,๔๓๗.๐๒	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๖๗,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายคำสิง พรมสุริย์ บ้าน โพหนอง หมู่ที่ ๘		๔๖๗,๔๓๗.๐๒	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๖๗,๐๐๐		
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายบุญเวช ผานคำ บ้าน ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐		๔๖๗,๔๓๗.๐๒	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๖๗,๐๐๐		
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด สายบ้านนางบุญ สอนเคน บ้านนา แต่ หมู่ที่ ๑		๔๖๘,๐๔๒.๒๓	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๘๕,๕๐๐		
๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด สายบ้านนายบา ครูบ้อง บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒		๔๙๐,๔๗๓.๕๙	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๘๑,๖๑๐.๘๗		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด สายบ้านนายฉวี ราชวงศ์ บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓		๔๙๐,๔๗๓.๕๙	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๙๐,๐๐๐		
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด สายบ้านนายโสภณ โยธชัย บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗		๔๘๖,๐๔๒.๒๓	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๘๕,๕๐๐		
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด สายบ้านนางบัว หมีคำ บ้านดงอีปาง หมู่ที่ ๙		๔๘๖,๐๔๒.๒๓	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๘๕,๕๐๐		
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด สายจากทางหลวงชนบท บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒		๔๘๖,๐๔๒.๒๓	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๔๘๑,๐๐๐		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำข้างร้าน พรแม่ตาล บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔		๗๑,๒๘๙.๕๖	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๗๑,๐๐๐		
๖๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายท่อเมนประปา บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘		๒๘๘,๑๗๓.๘๔	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๒๘๘,๑๗๓. ๘๔		
๖๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายท่อเมนประปา บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑		๓๗๑,๘๔๕.๒๔	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		๓๖๕,๕๘๕		
๖๖	โครงการก่อสร้างหอดึงประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑		๓๗๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๗	โครงการก่อสร้างหอดึงประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒		๓๗๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๖๘	โครงการก่อสร้างหอดึงประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗		๓๗๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๖๙	โครงการก่อสร้างหอดึงประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑		๓๗๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๐	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว ความลึก ๕๐ - ๑๐๐ เมตร บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑		๑๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๑	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว ความลึก ๕๐ - ๑๐๐ เมตร บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒		๑๓๐,๐๕๙.๘๑	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว ความลึก ๕๐ - ๑๐๐ เมตร บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗		๑๓๐,๐๕๙.๘๑	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๖ นิ้ว ความลึก ๕๐ - ๑๐๐ เมตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑		๑๓๐,๐๕๙.๘๑	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายสุริยันต์ เพ็ญดา บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒		๔๒๗,๖๖๕.๙๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ้านดงอีบ่าง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗		๔๒๗,๖๖๕.๙๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนายนายสุพล ผิวเหลือง บ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๙		๔๒๗,๖๖๕.๙๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายฟาร์มหมู บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑		๔๒๗,๖๖๕.๙๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายนางโยพิน จุ่มพรม บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒		๔๒๗,๖๖๕.๙๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด สายบ้านนายมนตรี ภูบุรัมย์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕		๔๘๕,๔๗๔.๐๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด สายบ้านนายสิทธิศักดิ์ สมประสงค์ กับบ้านนายผดุง สมประสงค์ บ้านนา สวรรค์ หมู่ที่ ๖		๔๘๕,๔๗๔.๐๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๘๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด สายบ้านนายนาหวา ชาประดิษฐ์ กับ นายสมบัติ ชันตรี บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐		๔๘๕,๔๗๔.๐๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๘๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา ปิด สายหน้าบ้านนายวิมล วาริทิพย์ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑		๔๘๕,๔๗๔.๐๘	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๘๓	โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑		๒๙๙,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๘๔	โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้าน ดอนคำ หมู่ที่ ๒		๒๙๗,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘๕	โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๘		๒๔๖,๐๐๐	ก.พ.๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๘๖	โครงการลงดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐		๒๔๘,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - ก.ย.๖๗		✓		