



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” และข้อ ๓๐ (๕) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ประกอบกับแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕.๒ คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ กล่าวว่า “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ทราบ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ	๓๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๔๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ ได้บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ฉบับนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับวัดผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล โดยมีสำนักปลัดทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน | กรรมการ |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

๒. การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือ ภายหลังจากการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) วิสัยทัศน์

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เน้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต คิดร์กษ์สิ่งแวดล้อม”

๒) พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
๓. พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. พัฒนาศูนย์สุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
๕. จัดให้มีและบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

๓) ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๔) เป้าประสงค์

๑. การเกษตรได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๒. เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
๕. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และประเทศชาติมีความมั่นคง

๕) ตัวชี้วัด

- ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม

๖) ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย
๑. การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ก่อสร้างฝายน้ำล้น ส่งเสริมการเกษตรโคก หนอง นา เป็นต้น
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน	จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการค้า และจัดหาหรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ประชาชน
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา เป็นต้น
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	จัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การปลูกป่า การรักษาสีน้ำจืด เป็นต้น
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	ก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ ส่งเสริมความโปร่งใส ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความมั่นคง

๗) กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ ๑๒ จัดให้มีและพัฒนาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาและส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาองค์กรและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


กลยุทธ์ที่ ๑๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความรู้รักสามัคคีและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๘) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่้ จะกำหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน บน ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนโดยตรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่้มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



๒. แบบกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

๓. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๗	๒๗,๕๐๐,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน	๖	๑,๘๘๐,๐๐๐
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๒๓	๑๐,๕๔๐,๗๐๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	๒	๒๕๐,๐๐๐
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑๔๐	๙๒,๗๖๑,๐๐๐
รวม	๑๘๘	๑๓๒,๙๓๑,๗๐๐

๔. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้วยงบประมาณในข้อบัญญัติฯ เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ							
	งบตามข้อบัญญัติฯ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนโครงการที่เสร็จ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการที่เสร็จ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการที่เสร็จ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนโครงการที่เสร็จ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	-	-	-
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน	๒	๔๓,๔๙๔	๑	๙๐,๐๐๐	-	-	๓	๑๓๓,๔๙๔
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๔	๗,๒๗๙,๘๐๓.๕๑	-	-	-	-	๑๔	๗,๒๗๙,๘๐๓.๕๑
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๙	๒,๘๓๔,๔๓๗.๔๐	๖๔	๒๖,๖๑๐,๗๑๓.๒๗	-	-	๗๓	๒๙,๔๔๕,๑๕๐.๖๗
รวม	๒๕	๑๐,๑๕๗,๗๓๔.๙๑	๖๕	๒๖,๗๐๐,๗๑๓.๒๗	-	-	๙๐	๓๖,๘๕๘,๔๔๘.๑๘

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	๑๗	๙.๐๔	-	-	๑๗	๙.๐๔	๑๗	๙.๐๔
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน	๓	๑.๖๐	-	-	๓	๑.๖๐	-	-	๕	๒.๖๖	๖	๓.๑๙
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๔	๗.๔๕	-	-	๙	๔.๗๙	-	-	๙	๔.๗๙	๒๓	๑๒.๒๓
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	-	-	๒	๑.๐๖	-	-	-	-	๒	๑.๐๖
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๗๓	๓๘.๘๓	๖	๓.๑๙	๖๑	๓๒.๕๕	-	-	๑๒๙	๖๘.๖๒	๑๔๐	๗๔.๔๗
รวม	๙๐	๔๗.๘๗	๖	๓.๑๙	๙๒	๔๘.๙๔	-	-	๑๖๐	๘๕.๑๑	๑๘๘	๑๐๐.๐๐

สรุป	จำนวนโครงการที่เสร็จ	จำนวน	๙๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๔๗.๘๗
	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๖	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๓.๑๙
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๙๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๙๔
	จำนวนโครงการที่ยกเลิก	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	จำนวน	๑๖๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๑๑

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการที่เสร็จ) คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘

๖. โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ลำห้วยบะกว้าง บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาดควาย บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ่างโสกนกเต็น บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕,๐๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในแหล่งการเกษตร บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑๒	โครงการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ บ้านหนองแสง หมู่ ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	โครงการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ บ้านวนาสวรรค์ หมู่ ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	โครงการขุดลอกหนองน้ำ สาธารณะ บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวมโครงการที่แล้วเสร็จ - โครงการ		๒๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑	โครงการทำไส้กรอกสร้าง อาชีพ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๒,๔๙๔	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงตลาดสด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดฝึกรอบรม สิ่งประดิษฐ์จากดินน้ำมันญี่ปุ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างลานตาก ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน ดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๕	โครงการก่อสร้างลานตาก ผลผลิตทางการเกษตร บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมตลาด สด บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวมโครงการที่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ		๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๓๓,๔๙๔	-	-

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่าสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๓๑,๙๐๐	๑,๐๗๓,๘๓๕	๑,๐๔๕,๘๐๙	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) แก่เด็กนักเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๗๔,๐๐๐	๒๗๐,๑๖๔	๒๔๖,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่าหนังสือเรียนแก่เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔๔,๐๐๐	๒๗,๔๐๐	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔,๐๐๐	๓๙,๗๓๐	๒๑,๗๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนแก่ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๖๖,๐๐๐	๔๔,๕๒๕	๒๔,๓๗๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่าย เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๙๔,๖๐๐	๖๗,๑๓๐	๓๖,๗๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๑๔๖,๒๐๐	๑,๖๕๓,๘๕๓	๑,๖๖๒,๘๐๐.๕๑	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลางวัน	๓,๗๘๐,๐๐๐	๓,๒๗๙,๘๐๐	๓,๕๗๐,๑๘๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๒,๐๙๕	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๙๒,๘๙๔	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	โครงการงานวันวิสาขบูชา	๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๕๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการการจัดงานวัน เข้าพรรษา	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	โครงการการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมผู้พิการ (กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ)	๓๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๑,๔๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการจัดงานบุญผะเหวด	๑๕๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสันติสุขสระแก้ว	๒๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวมโครงการที่แล้วเสร็จ ๑๔ โครงการ		๑๐,๕๔๐,๗๐๐	๗,๔๖๖,๔๓๗	๗,๒๗๙,๘๐๓.๕๑	-	-

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑	โครงการปลูกป่า	๑๕๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมโครงการที่แล้วเสร็จ - โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.	๔๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการการบำบัดฟื้นฟูป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๖๗,๒๑๘	๖๗,๒๑๘	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	๑๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๘	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙	๓๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น "สถานที่กลาง" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอคำตากล้า	๕๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝาปิดและลอกตะกอนดินกันรางเดิมบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๒๔,๖๙๘	๒๐๔,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๗๐๐		เงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อถึงประปาบ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๓๗๐,๐๐๐	๓๓๙,๖๗๓	๓๓๙,๖๗๓	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการซ่อมแซมท่อถึงประปาบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑๖	โครงการซ่อมแซมหลังประปา บ้านดงอีปาง หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้าน ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๘๘๓	๑๒๖,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บล็อกคอนกรีต) บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๑,๒๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๙	โครงการจัดหากล้องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ บันทึกภาพ	๔๙๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า วัดป่าเจริญชัยไปห้วยเข็อก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๒,๗๔๘,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง บ้านนางทรัพย์ กองวงศ์บ้าน ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒,๗๔๘,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน คำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๙๐	๔๕๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา สวรรค์ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติ สุข หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง เม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตทับหน้า คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้าน ไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาแต่	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๘,๔๑๑.๔๖	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๘,๕๘๔.๕๖	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านดงอี่ปาง หมู่ที่ ๙	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๘๘๓	๑๒๖,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังไปแหล่งการเกษตร ภายในตำบลนาแต่	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๕๑๗	๒๙๒,๓๕๙	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	๗๙,๖๐๐	๗๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๗๐๐	๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๑๗	๒๘๐,๑๐๖.๖๒	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๖๕	๑๙๕,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๓๙	โครงการขยายท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านไทย สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๐	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา ปิด ตามทางแยกภายใน หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลนา แต่	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังไป แหล่งการเกษตร บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๔๓	โครงการวางฝาปิดรางระบาย น้ำ ภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลนาแต่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๗๗๔	๔๔๐,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนคำหมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองพอก ใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๑๒๑,๗๑๐	๑๑๕,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวนาสวรรค์ หมู่ ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอ้อบาง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๙๐		ข้อบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๙๐	๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๔๘	๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๔๘	๔๙๗,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝาบปิด บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๑๙๔	๔๘๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝาบปิด บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝาบปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝาบปิด บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝาบปิด บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝาบปิด บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๖๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝापิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝापิด บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝापิด บ้านดงอี่บ่าง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝापิด บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝापิด บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๙๕	๔๕๐,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึงพร้อมฝापิด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๗,๗๗๕.๘๔	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอี่บ่าง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๐	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๘๑	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๒	โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชาสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองคลัง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘๕	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๖	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีพร้อมทั้งออกให้บริการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่	๓๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๓,๓๘๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓, ๔, ๘	๓,๙๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕, ๙	๓,๑๒๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญเที่ยง ต้นจำบ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๑,๓๗๔,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๙๑	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙๒	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙๓	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙๔	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙๕	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙๖	โครงการลงดิน ลูกรังพร้อม ปรับ เกรดถนนไปแหล่ง การเกษตร บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙๗	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙๘	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙๙	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านดงอีปาง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐๐	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐๑	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๒	โครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับ เกรดถนนไปแหล่งการเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๗๓	๒๙๒,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การ ดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๖๕	๔๙๘,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ระบบแรงดึงพร้อมฝาปิด บ้าน หนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๔๙๐	๔๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐๖	โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง พอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๔๘	๔๙๓,๗๒๕.๘๔	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๔๘	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านวนาสวรรค์ หมู่ ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๔๘	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๔๘	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดงอึบ่าง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๒๐	๔๘๒,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๖	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๕,๓๒๒.๐๘	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๗	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านดอนคำ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๖,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๘	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองพอกใหญ่ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๙	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๕,๓๐๘.๒๗	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๐	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๑	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๕,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๒	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านดงอ้อบาง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๕,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๓	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๕,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๔	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๘๘	๔๙๖,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๕	โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๖๕	๑๙๙,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๖	โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๓๘๐	๒๙๓,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑๒๗	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านดงอี่บ่าง หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๓๘๐	๒๙๓,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒๘	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒๙	โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๓๘๐	๒๙๓,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาแต่ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓๑	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อเหลี่ยม (Box culvers) บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓๒	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท่อเหลี่ยม (Box culvers) บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๒๔๐	๔๙๕,๐๐๐	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓๔	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๕๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแต่ - ดอนคำ	๒,๔๘๔,๐๐๐	๒,๒๑๗,๑๐๗	๑,๖๖๖,๖๖๖	เงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายศูนย์ศิลป์ป่าชีพบ้านดอนคำ - เสนา นฤมิตร - ทาง หลวงสาย ๒๐๙๖	๖,๕๓๗,๐๐๐				ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				การดำเนินการ
		ตามแผนฯ (บาท)	ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ที่มา	
๑๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโครงการส่งเสริมศิลปา ชีพบ้าน ดอนคำ – เสนานฤมิต พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓๘	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพน ทอง หมู่ที่ ๘	๔,๐๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓๙	โครงการลงดิน ลูกวังพร้อม ปรับ เกรดถนนไปแหล่ง การเกษตร บ้านไทยเจริญ หมู่ ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐				ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๙๐		ข้อบัญญัติ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
รวมโครงการที่แล้วเสร็จ ๗๓ โครงการ		๙๒,๗๖๑,๐๐๐	๓๓,๐๒๐,๗๒๘	๒๙,๔๔๕,๑๕๐.๖๗	-	-

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๔.๗๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถือนศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาล้าน สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๔.๗๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๗๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๗๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๔.๗๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๗๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕.๐๐
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๕.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์			
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๔.๗๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๗๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๕๐

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕.๐๐
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕.๗๕

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
 ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
 ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
 ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
 ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
 ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕.๐๐
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔.๗๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๗๕
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๑๐ (๕)	๔.๕๐

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๕.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๔.๗๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๓๐ (๕)	๕.๐๐
	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต		

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๗๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๔.๗๕

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๗๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๗๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๔.๗๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๕
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕.๐๐
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๕
<p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๗๕
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕.๕๐

๓. แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๕.๘.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ควรพิจารณาคือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๕.๘.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๑๕.๘.๓ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๑๕.๘.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔. การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

การประเมินใช้แบบการประเมินให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑๐๐ คน กรอกแบบประเมินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

สรุปข้อมูลแบบประเมิน ดังนี้

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๑๐๐ คน			
๑.๑ เพศ ชาย	จำนวน	๔๐	คน
๑.๒ เพศ หญิง	จำนวน	๖๐	คน
๒. อายุ			
๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี	จำนวน	๑๐	คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี	จำนวน	๒๐	คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๓๐	คน
๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๔๐	คน
๓. การศึกษา			
๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน	๓๕	คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน	๕๕	คน
๓.๓ ปริญญาตรี	จำนวน	๑๐	คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๐	คน
๔. อาชีพ			
๔.๑ รับราชการ	จำนวน	๒	คน
๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร	จำนวน	๗๓	คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๒๐	คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	๕	คน
๔.๕ อื่น ๆ	จำนวน	๐	คน

สรุปความพึงพอใจภาพรวม

ประเด็นการพัฒนา	พอใจมาก (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่พอใจ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘๗	๘๗	๑๓	๑๓	๐	๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๓	๘๓	๑๗	๑๗	๐	๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘๑	๘๑	๑๘	๑๘	๑	๑
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๘	๗๘	๒๒	๒๒	๐	๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๒	๗๒	๒๔	๒๔	๔	๔
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๒	๗๒	๒๒	๒๒	๖	๖
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๐	๘๐	๑๗	๑๗	๓	๓
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๗๔	๗๔	๒๔	๒๔	๒	๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๕	๘๕	๑๕	๑๕	๐	๐
เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ (ผลรวมร้อยละข้อ ๑ ถึง ๙ ทหาร ๙)	-	๗๙.๑๑	-	๑๙.๑๑	-	๑.๗๘

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามประเด็นการพัฒนา ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยตามประเด็นการพัฒนา มีความพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๑ มีความพอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๑ และมีความไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๘

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๗ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ไม่มีการดำเนินการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ปี ๒๕๖๘
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๓๓,๔๙๔ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ปี ๒๕๖๘
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๕๔๐,๗๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๗,๒๗๙,๘๐๓.๕๑ บาท จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗.๔๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ปี ๒๕๖๘
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ ไม่มีการดำเนินการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่มีการเบิกจ่าย จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ปี ๒๕๖๘
- ๕) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๔๐ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๙๒,๗๖๑,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๗๓ โครงการ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒๙,๔๔๕,๑๕๐.๖๗ บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๓ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ปี ๒๕๖๘

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๙๐ โครงการ รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๖,๘๕๘,๔๔๘.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๗ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ปี ๒๕๖๘

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

- ๑) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการอยากให้เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
- ๒) ในปีงบประมาณต่อไปควรเพิ่มเติมเฉพาะโครงการที่จะดำเนินการจริงเท่านั้น ไม่ควรเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป เนื่องจากเวลาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ ๖๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค

เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕.๘.๓ “เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและ
ดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม
ประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย” ข้อ ๑๕.๘.๔ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ง
ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแคประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม
๒๕๖๕ จึงขอประกาศประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแคให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ บุญมาวิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแค

สีหาญกุล

กน.

นาย/จิตพรจดี (อ.จ.จ.จ.)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๔.๗๕
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๔.๗๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๗๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๗๕

วิภาดา กุศล
 (นายเสด็จ พงษ์ดี อุตสาหกรรม)
 วัตถุประสงค์
 วัตถุประสงค์

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๔.๗๕
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๗๕
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๕)	๕.๐๐
	๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๕.๐๐
๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๕.๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์			
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	๔.๗๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕

สีทาญุดต๋อ

นางสาวสุภาวดี ๑๐๓๘๖๖
วิเทศมนตรีบริหารของ อบจ. กว. ๒

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๗๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์ที่เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๕๐

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

(นายเสด็จพงษ์ อุดมพันธ์)
นายก อบจ.บุรีรัมย์

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕.๐๐
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๕.๗๕

สี/นาฎกธวัช

(กน.)

นายจิรพลดี (อ.อ.อ.อ.)
ทอท.มาช่วยบริหารงานทั่วไป

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕.๐๐
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔.๗๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๗๕
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๑๐ (๕)	๔.๕๐

วิภาดา ฤกษ์
ก.น.
(นายเสนาบดี อุดมกร)
กททมาฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)</p>	<p>การดำเนินการต่าง ๆ มีคุณภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>		
<p>๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา</p>	<p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(๕)	๕.๐๐
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p> <p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	๕ (๕)	๔.๗๕
		๓๐ (๕)	๕.๐๐

สำนักงานกุดจอก
 กฟ.
 นายวิวัฒน์ คุ้มสมบุญ
 วิทยากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๗๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๗๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่าง่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	๔.๗๕

สีดาอุกข์

สีดา

(นายสีดาอุกข์ อุดมบุญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคัดค้าน คัดค้านจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๗๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้	(๕)	๔.๗๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๔.๗๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐

สีงามอุกต๋อง

(พ.)

นายเจษฎาพรดี (บุตรมาณี)
ทอ.ทอ.ฝ่ายบริหารของเทศบาล

